



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
BUDAPEST

Régészeti feltárás a „Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt területén

Budakalász-Óbuda, 2022.05.10. – Áprilistól folynak a Budakalász és Budapest III. kerületének határán található Barát-patakon a régészeti szakfelüyeleti munkák, mivel a kivitelezés során épületmaradványok kerültek elő. A teljes felületű régészeti feltárás miatt a Mérnök a kivitelezési munkákat határozatlan időre felfüggesztette.

Április elején a „**Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése**” elnevezésű, **KEHOP-1.4.0-15-2020-00021** azonosító számú projekt kivitelezése során a kivitelező régészeti objektumokat talált a munkaterületen, ezért haladéktalanul értesítette az örökségvédelmi hatóságot (Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály).

A munkaterületen ezt követően megkezdődtek – régészeti szakfelüyelet keretében – a bontó munkálatok, hogy meghatározhatóak legyenek a helyszínen fellelhető régészeti emlékek. Ebben az időszakban a kivitelezési munkák csak a régészeti megfigyeléssel nem érintett területen folytak.

Május 4-én az örökségvédelmi hatóság szakemberei helyszíni bejárás során megállapították, hogy a munkaterületen 1,7-2,2 méter magasságú, késő középkori épületmaradványok, továbbá őskori gödörobjektumok találhatóak. Az előkerült jelenségek jellegéből adódóan teljes körű feltárás végzését rendelték el.

A régészeti feltárás szükségessége miatt **a Mérnök május 4-én a kivitelezési munkákat határozatlan időre felfüggesztette.**

A projekt kivitelezője **a Gát utca lezárt szakaszát** határozatlan időre **visszaadja a közforgalom részére**, a **Gátör utca** M0-ás felőli részén **a betongyámos lezárást helyreállítja.** Tekintettel arra, hogy a térségben a kivitelezési forgalom megszűnik, így a beközlekedő utak karbantartását és locsolását is felfüggeszti a kivitelező.